

Geplanter Bauablauf Stand 22.01.2020

Gesamtbauzeit: März 2020 bis September 2021 (ca. 18 Monate)

